國        立       高       雄        師       範        大        學

燕巢校區圖資大樓新建工程各工程爭議協商會議會議紀錄
1、 時　間：中華民國100年11月29 日 下午2時0分(星期二)
2、 地　點：行政大樓六樓第四會議室
3、 出席單位及人員：詳見簽到簿

4、 主　席：朱總務長耀明 　　                  紀錄：吳宗勳
5、 會議背景說明：
    本次會議係燕巢校區圖資大樓新建工程各工程施作結果與本校需求出現落差…等之爭議協調會，原則上有四個主要提案，本會議召集相關單位係為解決問題，爰請各與會單位會議說明，協助思考如何解決方式，以利本工程之相關後續作業，爰依會議通知案由順序逐項請各位提出討論、提供意見。
6、 會議討論過程與資料：詳如附件資料(案一~案四)
7、 會議決議
1. 案一，有關設計監造單位配合之空調技師未到場，無法就前次驗收時提出之方案做評估，致無法討論，本案先擱置，亦請郭書勝建築師將施工廠商提出之數據資料及之前提議改善位置之方案，交由委託之技師，於提出評估分析後再另會議討論。

2. 案二，該部分電腦主機房所需加裝之網路通訊介面費用，經會議討論釐清，應非屬工程設計應含括之內容，屬後續使用者視需求再提出之經費，請圖書館重新依據需求另行依校內程序簽核辦理。

3. 案三，該部分係因標單漏列排煙設施窗戶開啟之搖窗機所致，為利使用執照後續申請作業，請郭書勝建築師事務所就消防檢查時提出缺失內容，於下星期二(12/6)前，提出招標預算(書圖、規範)，由校方另案簽辦招標施作。另依合約追究建築師之疏失。
4. 案四，與會相關單位皆認同依據本校委託高雄市土木技師公會承辦技師計算之數量為之依據，並就須釐清個別項目提供補充說明，以利該單位提出鑑定報告。另確認如有差異之部分，就有契約金額部分可結算(有單價)之部分以契約規定10%(增減限額)，計算結算數量。如無單價、施工圖無之部份，請承商向工程會提出爭議調解。
8、 散會（下午四時四十五分）。
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