高雄師範大學燕巢校區圖資大樓新建工程（建築工程） 

	標案名稱：高雄師範大學燕巢校區圖資大樓新建工程（建築工程） 

	執行機關：國立高雄師範大學
	標案編號：990408

	聯絡人：吳宗勳
	聯絡電話：07-7172930

	歸屬計畫主辦機關：國立高雄師範大學

	歸屬計畫名稱(編號)：燕巢校區圖資大樓新建工程(10009-4)

	主管機關：教育部

	主辦機關：國立高雄師範大學
	經費來源機關：國立高雄師範大學

	招標公告單位代碼：3.9.34 
	公告單位：國立高雄師範大學

	工程概要：燕巢校區圖資大樓新建工程
地上2層、地下1層，總樓地板面6884.74平方公尺之 (RC造)工程

	工程類別：建築工程

	工期類別：日曆天
	總天數：300

	工期說明：300日曆天

	縣市別：高雄市燕巢區
	施工地點：82444高雄縣燕巢鄉深中路62號

	預算科目：
	工程總預算： 150,000千元

	發包預算： 150,000千元 
	供給材料費：(無)千元

	規劃單位：郭書勝建築師事務所
	

	設計單位：郭書勝建築師事務所
	

	監造單位：郭書勝建築師事務所
	

	承造廠商1：皇嘉營造工程有限公司 
	承造比重1： 100.00%

	預定完成規劃設計日期：099年02月28日
	實際完成規劃設計日期：099年02月25日

	預定公告日期：(未填)
	實際公告日期：099年04月15日 (第01次公告) 

	預定決標日期：099年05月06日
	實際決標日期：099年05月06日

	預定招標方式：公開招標
	實際招標方式：公開招標

	決標方式：非複數決標:定有底價最低標
	契約費用給付方式：總價契約

	預估底價： 150,000千元
	會核底價： 131,680千元

	決標金額： 136,300千元 
	

	契約編號：990408

	決標差異分析：

	變更設計後金額： 136,300千元(原136300千元) 
變更設計後預定完工日期：100年04月18日
准延天數：18天　(原100年03月31日) 
	核定日期文號：10002130990010535

	預定開工日期：099年06月10日
	實際開工日期：099年06月04日 

	保險日期：　自099年05月20日至 100年05月20日

	保險金額： 367千元
	保險號碼：旺旺友聯產物保險-1218-9ZCARA0058

	預定完工日期：100年03月30日 變更後：100年04月18日 
	實際完工日期：100年05月13日

	品質計畫書同意機關：國立高雄師範大學

	品質計畫書審查日期：099年07月01日
	品質計畫書審查文號：高師大總營字第0990005795號

	監造計畫書同意機關：國立高雄師範大學

	監造計畫書審查日期：099年06月07日
	監造計畫書審查文號：高師大總營字第0990004997號

	承造廠商專任工程人員：郭旭宏專業人員　0990604起至1000513完工
規劃設計專技人員：郭書勝建築師　0990604起至1000513完工
監造專技人員：黃金生專業人員　0990604起至1000513完工
	工地主任：郭旭宏0990604至1000513完工
安衛人員：顏建文0990604至1000513完工

	專任品管人員：顏振成0990604至1000513完工
	專任監造現場人員：黃金生0990604至1000513完工

	施工廠商缺失懲罰機制已納入合約 
監造廠商缺失懲罰機制已納入合約 

	工地聯絡備註：07-2257796 郭旭宏


資料最新修正日期：1000705 

